

## ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "30" июня 2022 г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство ограждения кладбища с. Копкуль Купинского района Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Копкульский сельсовет Купинского района Новосибирской области\_

Населенный пункт село Копкуль

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1630726,80	1630726,80
2	Финансовое обеспечение, всего:	1630726,80	1630726,80
2.1	средства Субсидии	1231338,69	1231338,69
2.2	средства бюджета поселения	249900,42	249900,42
2.3	инициативные платежи, всего:	149487,69	149487,69
2.3.1	денежные средства граждан	149487,69	149487,69
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,	47449,00	47449,00



	осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 2

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

«Копкульское МУП ЖКУ»

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 25.05.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 01.06.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	



[ ]

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

О. В. Сивак  
Ф.И.О.



Руководитель инициативной группы

Г. П. Киселева  
Ф.И.О.

подпись

Дата  
30.06.2022 год