

ОТЧЕТ
о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий
муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Благоустройство ограждения кладбища с. Чумашки Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Копкульский сельсовет Купинского района Новосибирской области
Населенный пункт: Село Чумашки Купинского района Новосибирской области
Месторасположение объекта (указать адрес): 632647, Новосибирская область, Купинский район, с. Чумашки

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1165914,46
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	233 182, 89
1515688,80 Собственные средства жителей поселения	116 591, 45
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	
Итого:	1515688,80

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	47449,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	47449,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1160084,88
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	232016,98
Собственные средства жителей поселения	116008,49
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	
Итого:	1508110,35

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	47449,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	47449,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта __08.07.2021г

Завершение реализации проекта __02.09.2021г

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg,png.

Глава муниципального образования _____

Руководитель инициативной группы _____

/О. В. Сивак/

/М. И. Фиськова/

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ ()